

## 전자기록 인수 방안

전자기록의 인수인계에 필요한 내부 업무분장 및 대상실의  
견조회를 위한 일정

### 1. 내부팀 구성방안

#### ☐ 인수구성

- 전자기록인수팀 : 강호출, 조영삼, 이영남, 배이철, 김인화
- 인수팀 아르바이트 용역필요
  - \* 시범사업 후 용역 시기 및 규모 결정

#### ☐ 역할분담

- 전제 일정 및 작업관리 : 배이철
- 전자기록 검수 : 조영삼, 김인화
- 정보공개 재분류 방안
- 분류체계 매핑방안 구성 : 이영남, 배이철
- 지정기록 관리 및 보호방안 제안 : 조영삼, 이영남,

### 2. 목록검토 방안

#### ☐ 전자기록철 목록

- 8. 10일 확보
- 업무분류와 분류체계 매핑작업 준비중

#### ☐ 전자기록건 목록

- 8. 14일 오후 확보완료
- 금일 중 목록을 받아서 작업개시 예정

### 3. 협의계획

#### □ 대 상

- 업무및기록관리혁신T/F : 선임행정관
- 11개 시범부서 : 기록관리담당자

#### □ 내 용

- 시범 부서 지정에 대한 협조요청
- 전체 인계대상 기록의 종류 및 건수 통보
- 지정기록 대상 및 보호절차 협의
- 업무분류체계 미 반영된 기록의 분류 방안 협의

#### □ 일 정

- 8. 16(수)~18(금) ; 지정기록기준 적용방안 마련
- 8. 21일부터 전체 협의
- 22~24(3일간 3~4개 부서실 개별 협의)
  - \* 2개팀으로 나누어 작업
- 25(9. 1)일 시범사업 계획 수보회의 보고